

# ALLEGATO "A"

**Comune di Lovere**  
Provincia di Bergamo



## DIAGRAMMA DI GANTT

### Cronoprogramma dei lavori

(Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, Art. 100 e Allegato XV)

**OGGETTO:** Lavori di restauro della Torre Civica

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale di Lovere.

**CANTIERE:** Lovere (Bergamo)

Lovere, 15/01/2019

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**



(Geometra Bellesi Roberto)

*per presa visione*

**IL COMMITTENTE**

(Comune di Lovere)



**GEOM. ROBERTO BELLESÌ**

Via Guglielmo Marconi n. 26 - 24060 Sovere (Bg) Cellulare - 339/7820008 - e-mail: robertobellesi@libero.it

P.IVA 03479420162 - C.F. BLLRRT81S12E704X

Piano di conservazione per la manutenzione e la valorizzazione del nucleo primario medievale del borgo di Lovere

**Lavori di restauro della Torre Civica**

n.	descrizione lavorazioni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	allestimento cantiere	■																														
2	posa in opera di ponteggio e di argano elevatore	■	■																													
3	rimozioni e demolizioni		■																													
4	adeguamento degli impianti elettrici		■																	■												
5	restauro delle superfici esterne in muratura o intonacate			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
6	intervento di rinforzo locale tecnico orologio										■																					
7	restauro degli elementi in legno e in metallo											■							■													
8	restauro delle vetrate dell'orologio												■																			
9	restauro e riposizionamento delle campane												■	■	■	■	■															
10	posa in opera dei dispositivi di accesso e di sicurezza																		■													
11	impermeabilizzazione delle superfici di copertura																				■											
12	smontaggio di argano elevatore e di ponteggio																					■										
13	smobilizzo cantiere																						■									
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																

**n.b. ogni casella rappresenta una settimana lavorativa di cinque giorni**