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b) |Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza € 18 000.00

1) |Totale appalto (a + b)) € 2626 000.00

c) |Somme a disposizione dell'amministrazione € 1125000.00

2) [Totale progetto (1 + ¢) € 3751000.00
I progettisti

Prof. Ing. Baldassare Bacchi
Prof. Geol. Alberto Clerici
Dott. Ing. Sergio Taccolini

1/ responsabile del
servizio Dott. Geol. Gilberto Zaina

1/ responsabile del
procedimento




Indice:
PREMESSO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del contratto.

Articolo 2 Ammontare del contratto.

Articolo 3 Condizioni generali del contratto.

Articolo 4 Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
Articolo 6 Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.
Articolo 7 Sospensioni o riprese dei lavori.

Articolo 8 Oneri a carico dell’appaltatore.

Articolo 9 Contabilita dei lavori.

Articolo 10 Invariabilita del corrispettivo.

Articolo 11 Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Articolo 12 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

Articolo 13 Ritardo nei pagamenti.

Articolo 14 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
Articolo 15 Risoluzione del contratto.

Articolo 16 Controversie.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
Articolo 18 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Articolo 19 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

Articolo 20 Subappalto.

Articolo 21 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

Articolo 22 Obblighi assicurativi.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 Documenti che fanno parte del contratto.
Articolo 24 Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
Articolo 25 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.



COMUNE DI LOVERE
Provincia di BERGAMO

Repertorio n.

del
CONTRATTO D'APPALTO
per I'esecuzione dei lavori di “interventi di consolidamento in localita Trello”
in localita Trello — Comune di Lovere
L'anno duemila , il giorno del mese di , hella residenza
comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.
Segretario del Comune di , autorizzato a rogare, nell'interesse del
Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:
a)-
nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di
codice fiscale EEIPEEEIPIY e partita IVA LLLL Al L L1111, che rappresenta nella sua qualita
di
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»
b)-
nato a il , residente in , Via ,
in qualita di dell'impresa
con sede in , Via
codice fiscale L L1 1 1 RRTAMEI T | e partita IVA L1 | TITTI che agisce quale impresa

appaltatrice in forma singola
(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un‘associazione temporanea di imprese)

capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo )
costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa

con sede in , via

codice fiscale [ || | | LA XAV LA 1 d] epartltaIVA HERERNNRRN |

2- impresa

con sede in , via

codice fiscale || | 1| LALTL AT TLT] epartltaIVA HENENEREEN |

3- impresa

con sede in , via

codice fiscale [ || | | LA XA LT E 1L epartltaIVA HENENEREEE |

4- impresa

con sede in , via

codice fiscale [ || | | LA XA AL d 1L epartltaIVA HENENEREEN |

nonché I'impresa

con sede in , Via

codice fiscale L1111 DEDPPDIDDIY e partita IVA LA 111111 1] | , cooptata ai sensi

dell’articolo 95, comma 4, del regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dlcembre 1999, n. 554;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Segretario comunale sono personalmente
certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza
di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO
- che con deliberazione della Giunta comunale / determinazione del responsabile del servizio n. .........
in data , esecutiva, € stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di

per un importo dei lavori da appaltare di euro 2.626.000,00®,



di cui euro 2.608.000,00 oggetto dell'offerta di ribasso ed euro 18.000,00 per oneri per la sicurezza
gia predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta.

- che in seguito a @ il cui verbale di gara & stato approvato con determinazione del
responsabile dell’ufficio del comune n. ____ in data , i lavori sono
stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del %;

- che ai sensi dellarticolo 71, comma 3, del d.P.R. n. 554 del 1999, il responsabile unico del
procedimento e |'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita in data ,
rubricato al protocollo n.

TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, |'appalto per
I'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni
di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’'osservanza
della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»).

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a euro
(diconsi euro )

di cui:
a) euro per lavori veri e propri;
b) euro 18.000,00 per oneri per |'attuazione dei piani di sicurezza.

L'importo contrattuale € al netto dell'I.V.A. ed e fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto e stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del
Codice dei contratti e degli articoli 45, comma 6, e 90, comma 5, del d.P.R. n. 554 del 1999, per cui
I'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti
contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla
qualita di detti lavori.

N

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto € concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale
d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che
I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E’ parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari
del progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale.

3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo
metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

4. Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le
quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull’offerta dell’appaltatore; i prezzi
unitari dell’elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall’articolo 11
del presente contratto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19

aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di , all'indirizzo
(®)
, presso
2. Ai sensi dellarticolo 3, comma 1, deI capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore
dell'appaltatore saranno effettuati medlante L O
3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal
documento allegato al presente contratto sotto la lettera « », €/sono autorizzat__ a riscuotere,

2



ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i__ signor__
(10)

Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i
pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente
codice IBAN: IT ___ (V- (D). (13 (1) (19

. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d‘appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori

personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la
stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle
attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane
responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per
tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante pud
esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata
comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale,
in caso contrario, & sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1.
2.

Articolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.
1.

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto € fissato in giorni 360 (trecentosessanta) naturali
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

(16)

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per |'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma
temporale dei lavori & applicata una penale pari allo 1.0 @” per mille dellimporto contrattuale,
corrispondente a euro . 18)

. La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal

capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella
ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie
fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori hon ancora eseguiti. La misura
complessiva della penale non puo superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facolta, per la
stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.
1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni

climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in
corso d'opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), ¢) e d), del Codice dei
contratti.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
comportato la interruzione.

. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la

stazione appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento
a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla
ripresa dell'appaltatore. La diffida &€ necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei
lavori qualora I'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione

dei lavori oppure i sei mesi complessivi, I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto
senza indennita; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In
ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun
compenso e indennizzo.



5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'landamento dei

lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al
presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’'appaltatore.

1.

2.

6.

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d‘appalto, quelli a lui

imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o0 mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui
comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di
regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere e la gestione della viabilita locale connessa ai lavori;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato
di regolare esecuzione.

. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e

far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato
secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con lindicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la

conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore &
in tutti i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché
della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1.
2.

La contabilita dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

La contabilita dei lavori a misura & effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal
capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo & determinato moltiplicando le quantita
rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. %

. La contabilita dei lavori a corpo € effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro & stato

suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria,
rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di
lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che puo
controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel computometrico; in ogni caso tale
computometrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. II corrispettivo
& determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa
lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede
alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede

secondo le relative speciali disposizioni.



6.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la sola
eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto
dell'offerta in sede di gara.

(nel caso di appalto con lavori da tenere distinti, facenti capo a fonti diverse di finanziamento)

7.

La contabilita comprende tutti i lavori ed & effettuata attraverso distinti documenti contabili per
consentire una gestione separata dei relativi quadri economici, anche se sulla base di un solo
contratto.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1.

2.

3.

Non €& prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del
codice civile.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, I'articolo
133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.

Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i
due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133,
comma 3, del Codice dei contratti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse
modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui
all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate
sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti
mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 136 del d.P.R. n. 554 del 1999.

. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 45, comma

8, 134 e 135 del d.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto
approvato con d.m. n. 145 del 2000.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1.
2.

Non & dovuta alcuna anticipazione. ??

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento
dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 7, comma 2, del capitolato
generale approvato con d.m. n. 145 del 2000 e dell'importo delle rate di acconto precedenti,

non inferiore a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).

In deroga al comma 2 non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra
limporto contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) ¥
dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso Iimporto residuo & liquidato col conto finale.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni ®®, per cause non dipendenti
dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore puo chiedere ed ottenere che
si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in
forza del presente contratto e effettuato dopo I'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale
entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo ®® e non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi
dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi
legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) ?” mesi dalla data di
ultimazione dei lavori.



Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti,
rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali
e moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di cui all’articolo 116 del d.P.R. n. 554 del 1999
e agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.

. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia

stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto
contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure,
previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1.

Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed
ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia
sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi
dall'ultimazione dei lavori. ®®

. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto

avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere

approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto
termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato di  collaudo o il certificato di regolare esecuzione *?, trascorsi due anni dalla sua
emissione, assuma carattere definitivo.

. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di

tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di
collaudo; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di
tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1.

2.

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con

messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

I) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione.

L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.



Articolo 16. Controversie.

1.

N

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore al 10% dellimporto
contrattuale, il responsabile del procedimento (39 nominare la commissione di cui all’articolo
240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei
lavori e, ove costituito, del collaudatore e formula all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro
novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla
quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni. La procedura puo essere reiterata una sola
volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dallimporto, per le riserve non risolte al
momento dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dellarticolo 239 del Codice dei contratti.
. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato

raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, sono deferite ad arbitri, ai sensi degli articoli
241, 242 e 243 del Codice dei contratti; la sede del collegio arbitrale € quella della stazione
appaltante.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine e
disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all‘articolo 7 del capitolato generale
d’appalto.

L'appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti
dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, e
dall'articolo 7 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.

. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante

effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori e
procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
L'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita
e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle

retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora |'appaltatore invitato a provvedervi, entro
quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta, la stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche
in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del
contratto.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, lett. b-bis) e b-ter), del decreto legislativo n. 494 del 1996, come
modificato dall'articolo 86, comma 10, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e dall'articolo 20,
comma 10, del decreto legislativo n. 251 del 2004, nonché ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n.
210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002, l'aggiudicatario ha presentato apposito
Documento unico di regolarita contributiva rilasciato dalla CAPE di in data

numero d’ordine

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1.

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo n. 494 del 1996, del quale assume ogni onere e obbligo;

C) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento ©® di cui alla lettera b).



2. Il piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di
cui al comma 1, lettera c¢) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva % gli
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del
cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio
«incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno
1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli
impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575, in base
alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata
in data al numero dalla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di , ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare
con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli
articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non pu0 essere ceduto, a pena di nullita.

(qualora I'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti,
i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella
misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. Restano comunque fermi di divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dall’articolo 37, comma
11, del Codice dei contratti.

4. La stazione appaltante non provvede ©® al pagamento diretto dei subappaltatori.

(oppure, in alternativa ai precedenti commi 2, 3 e 4, qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non

avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Non € ammesso il subappalto.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
I'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante

9 nhumero in data rilasciata dalla
societa/dall'istituto agenzia/filiale di (40)
per l'importo di euro pari al “1) per cento dell'importo del presente
contratto.

2. La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed e svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo.*?)

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2,
ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del
presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, I'appaltatore assume la responsabilita di
danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli




che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,
sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di di
collaudo, con polizza numero in data rilasciata dalla
societa/dall'istituto agenzia/filiale di , come
segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro 5.951.200,00 (euro

cinquemilioninovecentocinquantunomiladuecento/00), “¥ ripartito come da Capitolato speciale
d’'appalto;
b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). >

. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita agli

schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1.

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e

fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto
dal capitolato speciale d’appalto;

- il capitolato speciale d’appalto;

- gli elaborati grafici progettuali;

- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente contratto;

- i piani di sicurezza previsti dall’articolo 18 del presente contratto;

- il cronoprogramma.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti
in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e il capitolato
generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, quest’ultimo limitatamente a quanto non
previsto dal capitolato speciale d'appalto;

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1.

2.

4.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.)
sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione. )

. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore

aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle
parti che a mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di accettazione lo
sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore

L'Ufficiale rogante
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Completare con le parole «orizzontale» o «verticale» oppure «orizzontale e verticale», a seconda del caso.

Solo in presenza del caso specifico (impresa mandante cooptata in una associazione temporanea di imprese gia
autosufficiente in termini di qualificazione); in assenza della fattispecie cancellare l'intero periodo.

Indicare l'importo totale dei lavori; quindi riportare separatamente importo dei lavori oggetto dell'offerta in sede di gara e
l'importo degli oneri per i piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Completare con le parole «procedura aperta» oppure con le parole «procedura ristretta» a seconda del caso.

Nel luogo della direzione lavori, presso gli uffici comunalj, presso lo studio di un professionista o la sede di una societa.
Indicare il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalita, secondo le norme che regolano la
contabilita della stazione appaltante; al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a favore dell appaltatore, oppure il
creditore in caso di cessione dei crediti gia notificata.

Indicare una o pit persone, con le generalita complete.

Numero di controllo (due cifre).

CIN (una lettera).

Coordinata ABI (5 cifre).

Coordinate CAB (5 cifre).

Numero di conto corrente (12 cifre).

Cancellare le parole «Premio di accelerazione» qualora questo non sia previsto.

Non inferiore allo 0,3 per mille e non superiore all’l per mille dellimporto contrattuale.

Indicare limporto in cifra assoluta, sulla base dellaliquota stabilita.

In caso di appalto col criterio dell'offerta di prezzi unitari sopprimere le parole «al netto del ribasso».

Qualora I lavori siano finanziati in tutto o in parte con fondi dell'lUnione europea, sostituire le parole «Non € dovuta alcuna
anticipazione» con /e parole «E' dovuta l'anticipazione nella misura del 5% dell'importo del contratto con le modalita di cui
all'articolo 3, del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989», in caso di programmi URBAN la misura puo essere
incrementata fino al 20%.

Fissare una percentuale tra il 10% e il 20%.

Indicare il termine gia scelto in sede di redazione del capitolato speciale d'appalto.

Completare con le parole «regolare esecuzione» oppure «collaudo provvisorio» a seconda del caso.

Costituiti dai 6 mesi ex art. 141, comma 1, del Codlce dei contratty, pit 24 mesj, comma 3, stessa normma.

Cancellare I'ultimo periodo se sia gia stato deciso di ricorrere al certificato di collaudo.

Cancellare le parole «o il certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 mifione di euro o per i quali
sia gia stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.

Completare con le parole «pud» in caso di appalto di importo inferiore a 10 milioni di euro, oppure «deve» in caso di appalto
di importo pari o superiore a 10 milioni di euro.

Clausola applicabile qualora, in ragione dell'entita presunta del cantiere, i lavori siano soggetti alla redazione del piano di
sfcurezza e coordinamento di cui all articolo 12 del decreto legisiativo n. 494 del 1996.

Completare con le parole «e di coordinamento» gualora, in ragione dellentita presunta del cantiere e delle sue caratteristiche di
presenza di rischi, i lavori siano soggetti alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all articolo 12 del decreto
legislativo n. 494 del 1996, oppure completare con la parola «sostitutivo» se il cantiere é sottratto ai predetti obbligh.

Completare con le parole «direttore dei lavori» oppure «coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva», a seconda che il
cantiere sia rispettivamente sottratto o soggetto, agli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legisiativo n. 494 del
1996.

Completare con le parole «provvede» oppure «non provvede», a seconda dell'opzione praticata in sede di pubblicazione di
bando di gara; in base alla predetta opzione variano gli adempimenti delle parti, come previsti dalla norma citata.
Completare con le parole «polizza assicurativa» gppure «fideiussione bancaria» a seconda del caso.

Indicare la societa o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede.

La garanzia deve essere pari al 10% dellimporto del contratto; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta
Inferiore allimporto a base dasta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria é aumentata di tanti punti
percentuali guanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento é di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale; qualora |appaltatore sia in possesso di
certificazione di qualita, la garanzia é ridotta della meta.

Completare con le parole «regolare esecuzione» oppure «collaudo provvisorio» a seconda del caso.

Somma da indicare nel bando di gara, in genere pari allimporto dei lavori; da verificare la conformita con il C.S.A.

Importo pari al 5 per cento della somma assicurata ai sensi della lettera che precede, con un minimo di 500 mila euro ed un
massimo di 5 mifioni di euro.

Articolo 112, comma 2, del d.P.R. n. 554 del 1999.
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
Giorni naturali e consecutivi = 360 gg

NOTA: Vedi Piano di Sicurezza e Coordinamento per il dettaglio delle macro-fasi di lavoro

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
ID Nome attivita Durata M1 Me M5 M6 M3 M10 M1 1 Mi12 M13
1 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO 360 g
2 MCROPALI DA TRINCEA - LATO EST 53¢
10 MCROPALI DA TRINCEA - LATO OVEST 449
20 MCROPALI DA POZZO 2 38¢g
32 MCROPALI DA POZZ0O 3 38¢g
44 MCROPALI DA POZZO 1 38¢g
56 CONDOTTA DI SCARICO A LAGO 759 ?
57 tratto 12-14 159
63 tratto 7-12 23¢9
71 tratto scalinata Adamello 369
77 asfaltatura tratto condotta di scarico a lago 1g
78 FOGNATURE, DRENAGGI E SOTTOSERVIZI IN LOCALITA' TRELLO 8749
79 Condotte Via Papa Giov anni XXIII - Stradetta Trello 2749
87 Condotte lungo la Via IV Novembre 60 g
95 TREINCEE DRENANTI E ALLACIAMENTO SORGENTE BIFF 349
96 trincea lato ov est 109 "
100 trincea lato est 209
107 ripristino area a verde e installazione attrezzature varie 49 .
108 Condotte lungo la Via Il Giugno 28¢g
109 Via Il glugno lato est 69 '
112 Via Il Giugno lato Ov est 19¢g H
116 Asfaltatura strade localita Trello e rifacimento segnaletica stradale 39

orizzontale






